



Świadomiewatomie
energia jądrowa w Polsce

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.

Spotkanie grupy roboczej dot. budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej

Choczewo, 28.09.2022 r.



1. Aktualny status projektu i planowane w najbliższym czasie działania związane z inwestycją;
2. Bieżący status działań grupy roboczej (w tym kwestie związane z oczyszczalnią ścieków w Choczewie, siecią światłowodową i bazą noclegową);
3. Informacje dotyczące drogi dojazdowej do plaży w Słajszewie;
4. Plany odnośnie drogi dojazdowej do placu budowy elektrowni jądrowej (Jackowo-Biebrowo-EJ);
5. Omówienie koncepcji dla bazy zakwaterowania;
6. Wyznaczenie przez Urząd Gminy Choczewo przedstawiciela do koordynacji prac związanych z infrastrukturą oraz gospodarką przestrzenną;
7. Informacje dotyczące zapotrzebowania Urzędu Gminy Choczewo na gaz ziemny;
8. Przedstawienie stanowiska Urzędu Gminy Choczewo w sprawie rozbudowy placówek oświatowych oraz wsparcia działań na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa (straż pożarna, policja);
9. Infrastruktura towarzysząca - status realizacji poszczególnych projektów infrastrukturalnych, omówienie m.in. z udziałem przedstawicieli Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Status projektu i działania planowane na najbliższy czas



Przez cały sezon
przedstawiciele spółki
byli obecni na stoiskach
edukacyjnych

Ponad 40
wydarzeń
gminnych



Spółka złożyła
do Prezesa Państwowej
Agencji Atomistyki wniosek
o uzyskanie opinii dla
zaproponowanego przez
nas zakresu weryfikacji
analiz bezpieczeństwa

Złożenie wniosku
do PAA



Badania
opinii
publicznej



W sezonie jesiennym
odbędzie się kolejna
runda badań opinii
publicznej. Badania
zrealizuje PBS z Sopotu

Kontynuacja
dialogu




Spotkania na różnych
szczeblach, w tym
z sygnatariuszami tzw.
Porozumienia o współpracy

Postępowanie
transgraniczne



Spółka oczekuje
na rozpoczęcie
postępowania
transgranicznego,
w którym wezmą udział
inne państwa

- ▶ Od czerwca do września pracownicy PEJ brali udział w wydarzeniach gminnych i sołeckich, m.in. dniach gmin, festynach, dożynkach i imprezach sportowych, podczas których przeprowadzono setki rozmów na tematy związane z realizowaną inwestycją i powstającą infrastrukturą towarzyszącą
- ▶ W sumie w ramach tych działań spółka wzięła udział w ok. 40 wydarzeniach na terenie gmin lokalizacyjnych (Choczewo, Gniewino, Krokowa)
- ▶ W lipcu i sierpniu spółka uruchomiła także wakacyjne Punkty Informacyjne w świetlicach wiejskich w Słajszewie i Kopalinie, by rozmawiać o inwestycji zarówno z mieszkańcami, jak i odwiedzającymi gminę Choczewo turystami



12.06 – Festyn w Lubkowie
12.06 – Festyn w Lublewku
16.06 – Festyn w Łętowicach
18.06 – Festyn w Karwieńskich Błotach I
18.06 - Festyn w Lisewie
18.06 – Festyn w Gościęcinie
19.06 – Festyn w Karlikowie
23.06 – Festyn w Ciekocinie
26.06 – Festyn w Łętowie
02.07 - Festyn w Jackowie
02.07 - Festyn w Kostkowie
09.07 – Festyn w Zwartowie
09.07 – Festyn w Brzynie
17.07 – Dni Gminy Choczewo
23.07 – Dni Gminy Gniewino
23.07 – Festyn w Kopalinie
23.07 – Festyn w Choczewku
24.07 – Festyn w Białogórze
30.07 – Festyn w Karwieńskich Błotach II

31.07 – Festyn w Wierzchucinie
06.08 - Dni Gminy Krokowa
07.08 – Festyn w Słajszewie
13.08 – Festyn w Sasinie
14.08 – Festyn w Ciekocinie
20.08 – Festyn w Borkowie Lęborskim
20.08 – Festyn w Gniewinie
21.08 - Dożynki powiatowo – gminne w Sławoszynie
21.08 – Festyn w Rybnie
27.08 – Festyn w Czymanowie
27.08 – Festyn w Brzynie
28.08 – Dzień Chleba i Miodu w Nadolu
03.09 – Festyn w Tadzynie
03.09 – Festyn w Słuszewie
04.09 – Dożynki gminne w Choczewie
10.09 – Festyn OSP Choczewo
17.09 - Festyn w Sobieńczycach
24.09 – festyn szkolny w Ciekocinie



W czwartym kwartale 2022 roku (październik-grudzień) w gminie Choczewo nie będą prowadzone żadne inwazyjne prace geologiczne, wiertnicze czy też inna działalność, która mogłaby być uciążliwa dla turystów lub mieszkańców.

Prace terenowe prowadzone w ramach badań lokalizacyjnych będą obejmowały prowadzenie monitoringu hydrologicznego, hydrogeologicznego, sejsmicznego i meteorologicznego.

W ramach monitoringu hydrologicznego wód śródlądowych na terenie gminy Choczewo w okresie od września do końca grudnia 2022 r. będą odbywały się następujące działania:



MIEJSCE DZIAŁAŃ	RODZAJ DZIAŁAŃ
Rzeka Chełst w Osetniku	• Pomiary przepływu, • rumowiska, • serwis stacji wodowskazowych • Obserwacja zjawisk lodowych – częstotliwość: codziennie od momentu pojawienia się zjawisk do ich ustąpienia
Rzeka Chełst w Ciekocinie	
Płn. brzeg Jeziora Kopalińskiego	
Kanał Biebrowski na północ od Słajszewa	
Ujście Lubiatówki do Morza Bałtyckiego	

Prowadzone prace nie wiążą się z uciążliwościami dla turystów

W ramach monitoringu wód podziemnych wykonywane są:

- cykliczne pomiary wahań zwierciadła wód podziemnych (raz na miesiąc) prowadzone przez obserwatora terenowego
- Pobory próbek wody do badań laboratoryjnych - raz na kwartał (dwa zespoły dwuosobowe)



Pomiar głębokości występowania zwierciadła wód podziemnych



Pobór próbek wody podziemnej do badań jakościowych

**Prace nie będą uciążliwe dla turystów czy też mieszkańców.
Lokalizacja otworów badawczych, w których prowadzone są badania hydrogeologiczne, przedstawiona jest na mapie**



W ramach monitoringu sejsmicznego prowadzona jest rejestracja drgań gruntu w trybie ciągłym (on-line).

Do badań wykorzystywane są m.in. sejsmometr otworowy oraz akcelerometr (jako część sieci monitoringu sejsmicznego). Urządzenia zlokalizowane są na terenie zamkniętym;

Obecność osób związanych z prowadzeniem monitoringu sejsmicznego ograniczona jest do niezbędnego minimum (serwis urządzeń w przypadku awarii);



Lokalizacja sejsmometru otworowego oraz akcelerometru

**Prace nie są uciążliwe dla turystów
czy też mieszkańców.**

W ramach monitoringu meteorologicznego prowadzone są następujące obserwacje:


- pionowego profilu wiatru i temperatury;
- wartości ciśnienia atmosferycznego i kierunków wiatru;
- temperatury i wilgotności powietrza;
- natężenia promieniowania słonecznego;
- ilości opadów atmosferycznych i grubości pokrywy śnieżnej;
- zjawiska atmosferyczne (m.in. oblodzenie i burze);

Prowadzone obserwacje są całkowicie zautomatyzowane i nie wymagają obecności człowieka. W okresie jesienno-zimowym planowane są dwa jednodniowe wyjazdy serwisowe.



Sodar (sound detection and ranging)

**Prace nie są uciążliwe dla turystów
czy też mieszkańców.**



Maszt pomiarowy w Lubiatowie

**BIEŻĄCE
PODSUMOWANIE**

W ramach Programu Wsparcia Inicjatyw Społecznych dofinansowanie przyznano lub pozytywnie rozpatrzono łącznie 16 wniosków z terenu gminy Choczewo

**KOLEJNE
PROJEKTY**

W dniu 26 września odbyło się kolejne posiedzenie Komisji zrównoważonego rozwoju PWIS na którym zarekomendowano wsparcie kolejnego wniosku z gminy Choczewo


DALSZE DZIAŁANIA

Napływają kolejne wnioski, które są kompletowane. Kolejne posiedzenie Komisji planowane jest w najbliższym czasie.

* - 27 września 2022 roku

Działania po ostatniej grupie roboczej

[illegible]



Uzyskano od PWKZ decyzję na przeprowadzenie badań archeologicznych:

Etap 1 Teledetekcja

Etap 2 Powierzchniowe


Etap 3 Geofizyczne

Etap 4 Sondażowe

Etap 5 Wykopaliskowe

Etap 6 Nadzór archeologiczny

Informacje dotyczące dróg dojazdowych


 BUDOWA INFRASTRUKTURY NA POTRZEBY BUDOWY
 ELEKTROWNII JĄDROWEJ
 W PREFEROWANEJ LOKALIZACJI LUBIATOWO-KOPALINO


OZNACZENIA


0 500 m

- wejście na plażę
- ogrodzenie zewnętrzne
- droga dojazdowa do EJ
- rurociąg przylodowy ścieków oczyszczonych
- lokalizacja oczyszczalni ścieków
- obszar realizacji przedsięwzięcia



 świadomości o atomie
 energia jądrowa w Polsce

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.








Baza Zakwaterowania



- **Scenariusz 1** – 20-30 % miejsc zakwaterowania **w budynkach stałych** o podwyższonym standardzie dla kadry menadżerskiej i 70-80 % o podstawowym standardzie
- **Scenariusz 2** – 20-30 % miejsc zakwaterowania **w budynkach stałych** o podwyższonym standardzie dla kadry menadżerskiej i 70-80 % miejsc zakwaterowania **w budynkach tymczasowych** (do rozbiórki po zakończeniu budowy EJ)
- **Scenariusz 3** – 20-30 % miejsc zakwaterowania **w budynkach tymczasowych** o podwyższonym standardzie dla kadry menadżerskiej i 70-80 % o podstawowym standardzie (do rozbiórki po zakończeniu budowy EJ)









Inne elementy infrastruktury towarzyszącej



